UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL

Plan de Mejora - Carrera de Telecomunicaciones

Logo Facultad

Fecha Informe	Fecha Elaboracion Plan de Mejora	Fecha Seguimiento Plan de Mejora
22/5/2026	22/5/2026	6/7/2026

Datos Generales

Periodo de Evaluación: POA 2025 - Segundo seguimiento | Unidad: Unidad: Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo | Subunidad: Subunidad: Carrera de Telecomunicaciones

Despliegue del plan de mejora - Actividades POA Telecomunicaciones que requieren acción

Id. Proceso	Id. Proceso Evaluación	Descripción Proceso Evaluación	Descripción del hallazgo			Accion de Mejora	Meta	Actividades	Fecha de Inicio Planificada	Fecha de Fin Planicada	Recursos	Responsable	Estado	Medio de Verificación	Avance
8	POA-TEL-01	Recepción de pruebas por año para medir resultados de aprendizaje y su revisión en Comisión Académica	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 66% (66% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 66%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Formular y ejecutar un plan de mejora específico para completar la actividad, con responsables, fecha límite y evidencias verificables.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Media.	22/5/2026	6/7/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing. Ricardo Ubilla	No Iniciado	Acta, informe de avance, enlace de evidencias, fotografías y registro de cumplimiento.	66%
9	POA-TEL-02	Apoyo de mentorías con docentes TC respecto al desarrollo de trabajos de UTE y TIC	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 50% (50% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 50%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Formular y ejecutar un plan de mejora específico para completar la actividad, con responsables, fecha límite y evidencias verificables.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Media.	22/5/2026	6/7/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing. Ricardo Ubilla	No Iniciado	Acta, informe de avance, enlace de evidencias, fotografías y registro de cumplimiento.	50%
1 a	POA-TEL-04	Promover la participación de docentes y estudiantes en la elaboracion y desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación a través del SINDE	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 0% (0% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Definir responsables, cronograma y productos del proyecto pendiente; ejecutar acciones mínimas de avance y consolidar evidencias.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Dr. Jesús Ramón Meléndez Rangel	No Iniciado	Ficha del proyecto, cronograma, actas de seguimiento y productos entregables.	0%
Fila 57	POA-TEL-05	Elaboración anual de encuesta para medir la expectiva de estudios de postgrado a los estudiantes de grado de las carreras TEEA.	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 0% (0% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Formular y ejecutar un plan de mejora específico para completar la actividad, con responsables, fecha límite y evidencias verificables.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Dr. Jesús Ramón Meléndez Rangel	No Iniciado	Acta, informe de avance, enlace de evidencias, fotografías y registro de cumplimiento.	0%
Fila 58	POA-TEL-06	Organización con la Dirección de posgrados (SIPOU) talleres talleres de diseño de programas de posgrado.	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 0% (0% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Reprogramar y ejecutar la actividad de capacitación/taller pendiente, registrando asistencia, contenidos y evidencias.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Dr. Jesús Ramón Meléndez Rangel	No Iniciado	Plan de capacitación, lista de asistencia, material utilizado, evaluación y fotografías.	0%
2	POA-TEL-07	Elaboración de eventos con profesionales universitarios vinculados a la innovación y transferencia de conocimiento (innovación y transferencia de conocimiento).	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 50% (0% primer semestre + 50% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 50%	Planificar y ejecutar el evento pendiente o documentar su reprogramación, incluyendo convocatoria, asistencia y registro fotográfico.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Media.	22/5/2026	6/7/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing. Ronnie Bonilla	No Iniciado	Convocatoria, agenda, lista de asistentes, informe del evento y registro fotográfico.	50%
3	POA-TEL-08	Elaboración de acuerdos o convenios con instituciones de educación superior internacionales que tengan oferta académica afín a la Carrera.	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 33% (0% primer semestre + 33% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 33%	Gestionar el cierre documental del convenio/acuerdo pendiente, actualizar el estado de avance y anexar soportes de gestión.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing. Alexander Mero, Ing. Nestor Zamora	No Iniciado	Convenio/acuerdo, matriz de seguimiento, comunicaciones y enlace documental.	33%
1	POA-TEL-09	Realizar acercamientos y propuestas a instituciones públicas o privadas, para gestionar convenios que promuevan proyecto, acciones comunitarias o relaciónes de cooperación beneficiosas para las partes	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 40% (0% primer semestre + 40% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 40%	Gestionar el cierre documental del convenio/acuerdo pendiente, actualizar el estado de avance y anexar soportes de gestión.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing" Edgar Quezada	No Iniciado	Convenio/acuerdo, matriz de seguimiento, comunicaciones y enlace documental.	40%
2	POA-TEL-10	Seguimiento a los Convenios suscritos con la finalidad de promover eventos y actividades con la Carrera, en temas de interés.	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 0% (0% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Gestionar el cierre documental del convenio/acuerdo pendiente, actualizar el estado de avance y anexar soportes de gestión.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing" Edgar Quezada	No Iniciado	Convenio/acuerdo, matriz de seguimiento, comunicaciones y enlace documental.	0%
17	POA-TEL-16	Participación en la feria laboral anual aportando con charlas informativas o capacitaciones útiles para graduados en búsqueda de trabajo	Cumplimiento parcial o insuficiente. El cumplimiento acumulado alcanza 0% (0% primer semestre + 0% segundo semestre), menor al 100% requerido.	Cumplimiento I Sem.: 0%	Cumplimiento II Sem.: 0%	Planificar y ejecutar el evento pendiente o documentar su reprogramación, incluyendo convocatoria, asistencia y registro fotográfico.	100% de cumplimiento de la actividad evaluada y cierre documentado del hallazgo.	1) Reprogramar actividad. 2) Ejecutar acción de mejora. 3) Consolidar evidencias. 4) Reportar cierre en seguimiento POA. Prioridad: Alta.	22/5/2026	21/6/2026	Talento humano interno, actas, registros, evidencias digitales y seguimiento de coordinación.	Ing" Edgar Quezada	No Iniciado	Convocatoria, agenda, lista de asistentes, informe del evento y registro fotográfico.	0%

Firmas de resposabilidad

Responsable de Elaboración		Delegado de Calidad		Dirección Carrera	

Solo para uso interno															
Cod. Doc.	UCSG-SAIC-PAM-01				Versión: 4.0	Fecha de Elaboración:	27/10/2022		Fecha de Actualización:		21/10/2025				