

SP.3.2	Diseño de formularios para seguimiento e informes de gestión de los convenios suscritos	Diseño de formularios para seguimiento	Número de formularios diseñados Número de formularios llenos por las facultades	Formularios diseñados Formularios llenos Formularios tabulados	feb-18	may-18	Melissa Loor	0	Melissa Loor, Cecilia Herbas, Jean Pino	Papel, impresoras, conectividad,														
SP.3.3	Ejecución de plan de visita a Universidades Nacionales	Investigación de necesidades de acuerdo a cada carrera Diseño de plan de visitas Coordinación con Universidades Coordinación de visitas Difusión de visitas y resultados Medición de resultados de las visitas	Número de visitas realizadas Número de convenios generados a partir de las visitas	Agenda de visitas Convenios suscritos a partir de las visitas	ene-18	dic-18	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor	1.800,00	Melissa Loor, Michelle Suárez	SIU, REPORTES														

OBJETIVO OPERATIVO 04.Rediseñar la estructura organizacional del subsistema de vinculación

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUSPUUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

PROYECTO 4: Diseño de la estructura organizacional

SP.4.1	Obtener la aprobación de la nueva estructura por parte del rectorado y del área financiera	Aprobación de la estructura del Vicerrectorado de Vinculación Aprobación del Consejo Universitario de la estructura	Aprobación de estructura	Estructura aprobada	ene-18	dic-18	Mónica Franco, RRHH, Consejo Universitario	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															
SP.4.2	Revisión del diseño de la estructura	Evaluación de la estructura actual Sugerencias para nueva estructura	Número de criterios con los que se ha evaluado	Evaluación de estructura	abr-18	ago-18	Equipo de Vincul	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,															

Macroproceso:

GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.

OBJETIVO OPERATIVO 05.Alcanzar un modelo de gestión económica sostenible y comprometida con los valores sociales declarados en la misión universitaria

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUSPUUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

PROYECTO 5: Desconcentración eficiente de procesos para la administración y gestión de recursos de financiamiento a los proyectos que se ejecutan en Facultades, Carreras y en el propio Vicerrectorado de Vinculación

SP.5.1	Revisión de procesos de gestión administrativa de recursos asignados a los proyectos de vinculación.	Evaluación de la gestión administrativa establecer parámetros para la evaluación Elaboración del informe de gestión administrativa	Realización de la evaluación administrativa	Informe de evaluación administrativa y plan de mejoras	mar-18	nov-18	Mónica Franco Pombo y Jean Pino	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,												
SP.5.2	Rediseñar los procesos para lograr eficiencia y rapidez en la gestión	Evaluación de los procesos Propuesta de rediseño de los procesos Elaboración de documento con rediseño de los procesos	Número de procesos evaluados Número de procesos rediseñados	Documento de rediseño de procesos	may-18	sep-18	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Looor y Jean Pino	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,												
SP.5.3	Generar un proceso eficiente para la asignación de recursos a las Unidades Académicas que ejecutan proyectos integrados.	Revisión de proceso de asignación de recursos Evaluación de proceso	Proceso de asignación de recursos evaluado	Informe de evaluación de proceso y plan de mejoras	jun-18	nov-18	Mónica Franco Pombo y Jean Pino	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,												
SP.5.4	Realizar el seguimiento de la gestión de recursos asignados a los programas y proyectos de vinculación.	Elaboración de plan de monitoreo a la ejecución de recursos asignados a los proyectos	Plan de monitoreo elaborado Plan de monitoreo ejecutado	Plan de monitoreo ejecutado (dos veces al año)	feb-18	dic-18	Mónica Franco Pombo, Jean Pino y Marita Vergara	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,												

OBJETIVO OPERATIVO 06. Integrar una plataforma operativa para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de vinculación

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUSTRADO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación				
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 6: Diseño de software especializado en seguimiento y control de proyectos																										
SP.6.1	Evaluar los procesos implementados para complementarlos	Plan de evaluación de los procesos establecidos	Número de procesos evaluados	Registro de procesos	may-18	oct-18	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	0	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.2	Construir un sistema de indicadores para la evaluación de la gestión del subsistema	Registrar las necesidades del sistema revisión del diseño del sistema de parte del proveedor Implementación el sistema Prueba del sistema	Número de necesidades revisadas e implementadas en el sistema	Sistema de indicadores Software implementado	feb-18	ago-18	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	0	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.3	Ampliar la cobertura de servicios que presta la plataforma SIU para la gestión y el control de los proyectos de vinculación	Levantar necesidades Coordinación con departamento de Sistemas para implementar módulos Capacitación a usuarios	Número de servicios del SIU rediseñados/Número de servicios nuevos implementados	Módulos implementados en el SIU	ene-18	dic-18	Equipo de vinculación y área de sistemas	3.500,00	Equipo de vinculación y área de sistemas	Plataforma SIU Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.4	Construir un banco de evidencias de la gestión de cada uno de los proyectos	Registrar las evidencias de los proyectos de vinculación	Cantidad de módulos nuevos implementados	Módulos implementados en el SIU	ene-18	dic-18	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	0	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	Plataforma SIU Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.5	Realizar un proceso de inducción a los actores del subsistema para el uso del software.	Capacitación a usuarios	Número de cursos de inducción dictados	Registro de asistencia Registro de uso de módulos	ene-18	dic-18	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	250,00	Jean Pino y responsables de la arquitectura del software	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																

OBJETIVO OPERATIVO 07: REFORZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUSTRADO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación				
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
PROYECTO 7: FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																										

SP.8.3	Complementar y optimizar los procesos para el registro y seguimiento de estudiantes que participan en procesos de movilidad.	Proceso de registro de estudiantes extranjeros rediseñados Tiempo utilizado para el registro de estudiantes de movilidad	Número de estudiantes registrados Aumento de estudiantes que aplican procesos de movilidad Calificación a la gestión de la movilidad	Formularios llenos Informe de movilidad	ene-18	dic-18	Equipo de vinculación y Comisión de Vinculación	-	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																				
SP.8.4	Normativa para la formulación, promoción y comercialización de los programas de educación continua	Normativa para la promoción de programas de educación continua diseñada e implementada	Número de cursos realizados Porcentaje de ingreso generados por EC	Informe presupuestario Cantidad de cursos	ene-18	dic-18	Equipo de educación continua y Comisión de Vinculación	-	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																				

OBJETIVO OPERATIVO 9: Caracterizar los grupos de interés con los que se relacionará prioritariamente el subsistema

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación											
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D												
PROYECTO 9: Registro de actores y grupos de interés																																	
SP.9.1	Preparar una agenda de trabajo con los sectores de intervención en la UCSG	Presentaciones de vinculación a empresas, ong's y GAD'S Socializar los proyectos a la comunidad universitaria a través de medios digitales y canales de comunicación de la UCSG	Número de reuniones con grupos de interés realiadados	registro fotográfico y de a	mar-18	oct-18	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	-	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																							
SP.9.2	Preparar una agenda para establecimiento de nuevos contactos		Agenda diseñada e implementada	Reuniones realizadas	may-18	ago-18	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	3.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																							
SP.9.3	Acordar acciones de aproximación a los grupos de interés		Número de acciones de aproximación a grupos de interés realizada y resultados de este acercamiento	registro fotográfico y de a	may-18	ago-18	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	1.500,00	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																							
SP.9.4	Diseñar procesos de intervención específica con los grupos de interés		Número de procesos diseñados		may-18	ago-18	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	-	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																							
SP.9.5	Establecer convenios y alianzas estratégicas con diversos grupos de interés a través de proyectos concretos		Número de convenios y alianzas logradas	convenios firmados	may-18	dic-18	Equipo de vinculación, Melissa Loor, Cecilia Herbas, Mónica Franco	-	Equipo de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																							

OBJETIVO OPERATIVO 10.Mantener constante comunicación con los egresados para vincularlos a las distintas actividades institucionales y afianzar mecanismos de beneficio de doble vía.

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación										
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
PROYECTO 10: Programa de atención a los graduados de la UCSG																																
SP. 10.1	Elaborar la política y diseñar un programa para el seguimiento a graduados.	Diseñar política para graduados Elaborar documento para establecer la política Aplicar la política Difundir la política Solicitar informe a Facultades sobre las acciones	Política de seguimiento a graduados diseñada e implementada	Documento de política Acciones realizadas	feb-18	sep-18	Cecilia Herbas, Ma Eloísa Velázquez y Comisión de Vinculación	5.000,00	Comunicación y Marketing, Cecilia Herbas y Comisión de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																						
SP. 10.2	Levantar información sobre las necesidades de los graduados UCSG	Planificación de actividades Ejecución de acciones	Información sobre graduados	Registro de llamadas y contactos realizados Información levantada	feb-18	sep-18	Equipo de educación continua y Comisión de Vinculación	0		Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																						
SP. 10.3	Diseñar una estrategia de comunicación eficiente y mantener un sitio web de contacto con los graduados UCSG	Diseñar el sitio web de graduados Diseñar estrategia de comunicación	Estrategia de comunicación diseñada e implementada	Acciones de comunicación realizadas a partir del diseño de las estrategias	feb-18	sep-18	Cecilia Herbas, Ma Eloísa Velázquez	1.500,00	Comunicación y Marketing, Cecilia Herbas y Comisión de Vinculación	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																						

OBJETIVO OPERATIVO 11: RENOVAR LA PERTINENCIA Y NECESIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UCSG COMO IMPLEMENTADORA DE INGRESOS Y DEL RELACIONAMIENTO CON LOS

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación
										E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	

PROYECTO 11: RENOVACIÓN DE LA PERTINENCIA Y NECESIDAD DEL ÁREA DE EDUCACIÓN CONTINUA DE LA UCSG COMO IMPLEMENTADORA DE INGRESOS Y DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRADUADOS DE LA UCSG Y LA SOCIEDAD

S.P. 11.1	Elaborar y Revisar el POA 2018 (Oficina Central)	Taller de Trabajo	1 documento de planificación	1 Documento que contiene el POA 2018	ene-18	ene-18	Directora del SEC Coordinadora SEC	\$ -	Equipo de Educación Continua	Conectividad, hojas, impresoras, tóners, grapas, clips												
S.P. 11.2	Elaborar POAS anuales (Red de Operadores)	2 talleres de trabajo para elaboración	1 documento de planificación	1 Documento que contiene el POA 2018 de los operadores	ene-18	feb-18	Directora del SEC Directores y Coordinadores de la Red de Operadores	\$ -	Equipo de Educación Continua y Red de Operadores	Conectividad, hojas, impresoras, tóners, grapas, clips												
S.P. 11.3	Ratificar y reforzar el objetivo del área de EC, el Modelo de Gestión	2 talleres de trabajo para elaboración	1 documento de planificación	1 Informe anual	feb-18	mar-18	Directora del SEC Directores y Coordinadores de la Red de Operadores	\$ -	Equipo de Educación Continua y Red de Operadores	Conectividad, hojas, impresoras, tóners, grapas, clips												

Macroproceso:

RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.

OBJETIVO OPERATIVO 12. Evaluar internamente el alcance y los resultados de los programas y proyectos en ejecución, tomando como parámetro los criterios de acreditación

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUSPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación		
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
PROYECTO 12: Documento oficial sobre la estructura de Programas, proyectos y acciones de vinculación																								
SP.12.1	Diseñar, socializar e implementar la estructura de programas y proyectos de vinculación.	Revisar y analizar la implementación de la estructura de programas y proyectos de Vinculación	1 diseño de estructura de programas y proyectos de vinculación	Documento con la estructura de programas y proyectos de vinculación	mar-18	ago-18	Mónica Franco, Cecilia Herbas, Jean Pino y Patricia Ruiz	150	Mónica Franco, Cecilia Herbas, Jean Pino y Patricia Ruiz	Impresoras, hojas, proyector														
		Levantar información de los procesos de implementación Evaluar resultados de la implementación	1 Informe del estado de implementación de la estructura	Informe del estado de la implementación de la estructura																				
SP.12.2	Estrategia de seguimiento a la práctica pre profesional y comunitaria	Formular la estrategia, socializar la estrategia, elaborar formularios de seguimiento, redactar instructivos	1 Estrategia para el seguimiento y evaluación de los procesos de prácticas preprofesionales	Formularios de seguimiento instructivos para el seguimiento de las prácticas preprofesionales y comunitarias	ene-18	ago-18	Mónica Franco, Cecilia Herbas, Jean Pino y Patricia Ruiz	200	Mónica Franco, Cecilia Herbas, Jean Pino y Patricia Ruiz	Copias, impresiones														
SP.12.3	Evaluar los Proyectos integrales ejecutados por Facultades en los que participen las carreras de esa unidad académica	Aplicar formatos de monitoreo y evaluación de la gestión de proyectos de vinculación	1 formato de monitoreo de la gestión de proyectos, 1 formato de evaluación de proyectos integrales	Formularios de monitoreo y evaluación de proyectos. Formato de evaluación de proyectos integrales	may-18	sep-18	Mónica Franco, Cecilia Herbas, Jean Pino y Patricia Ruiz	100	Mónica Franco, Cecilia Herbas, Jean Pino y Patricia Ruiz															
SP.12.4	Manual del Uso del módulo SIU de Vinculación	Redactar el manual de usuario del módulo SIU de Vinculación	1 Manual del usuario	Manual del usuario del módulo de Vinculación en el SIU	oct-18	nov-18	Equipo de Vinculación, RRHH y Sistemas		Equipo de Vinculación, RRHH y Sistemas	Impresora, computadora, hojas														
SP.12.5	Seguimiento a las acciones de vinculación	Registro de las acciones de vinculación, seguimiento y aprobación de los registros en el SIU	Número de acciones de vinculación registradas en el SIU	Información subida en el SIU sobre las acciones de vinculación	ene-18	dic-18	Equipo vinculación de las Facultades, Jean Pino		Equipo vinculación de las Facultades, Jean Pino	SIU, internet, computadoras														

OBJETIVO OPERATIVO 13. Difundir la docencia y la investigación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de planes concretos de relacionamiento y movilidad.

¿QUÉ? SUBPROYECTO	¿CÓMO? ACTIVIDADES	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN? RESPONSABLE	PREUSPUESTO	¿CON QUÉ? HUMANOS	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación
				DESDE	HASTA					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
PROYECTO 13: Creación de una base de datos para el registro de las acciones de movilidad																						

