

Macroproceso: **GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN**

OBJETIVO ESTRATÉGICO. Institucionalizar la vinculación de manera tal que le permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional.

OBJETIVO OPERATIVO 05. Alcanzar un modelo de gestión económica sostenible y comprometida con los valores sociales declarados en la misión universitaria

SUBPROYECTO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN?	PREPUESTO	HUMANOS	¿CON QUÉ?	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación		
					DESDE	HASTA						R	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
PROYECTO 5: Desconcentración eficiente de procesos para la administración y gestión de recursos de financiamiento a los proyectos que se ejecutan en Facultades, Carreras y en el propio Vicerrectorado de Vinculación																										
SP.5.1	Revisión de procesos de gestión administrativa de recursos asignados a los proyectos de vinculación.	Evaluación de la gestión administrativa establecer parámetros para la evaluación Elaboración del informa de gestión administrativa	Realización de la evaluación administrativa	Informe de evaluación administrativa y plan de mejoras	Mar-18	Nov-18	Mónica Franco Pombo y Jean Pino	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.5.2	Rediseñar los procesos para lograr eficiencia y rapidez en la gestión	Evaluación de los procesos Propuesta de rediseño de los procesos Elaboración de documento con rediseño de los procesos	Número de procesos evaluados Número de procesos rediseñados	Documento de rediseño de procesos	May-18	Sept-18	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Looz y Jean Pino	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.5.3	Generar un proceso eficiente para la asignación de recursos a las Unidades Académicas que ejecutan proyectos interarados.	Revisión de proceso de asignación de recursos Evaluación de proceso	Proceso de asignación de recursos evaluado	Informe de evaluación de proceso y plan de mejoras	Jun-18	Nov-18	Mónica Franco Pombo y Jean Pino	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.5.4	Realizar el seguimiento de la gestión de recursos asignados a los programas y proyectos de vinculación.	Elaboración de plan de monitoreo a la ejecución de recursos asignados a los proyectos	Plan de monitoreo elaborado Plan de monitoreo ejecutado	Plan de monitoreo ejecutado (dos veces al año)	Feb-18	Dic-18	Mónica Franco Pombo, Jean Pino y Marita Vergara	0	Equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																

OBJETIVO OPERATIVO 06. Integrar una plataforma operativa para el seguimiento y evaluación de programas, proyectos y acciones de vinculación

SUBPROYECTO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN?	PREPUESTO	HUMANOS	¿CON QUÉ?	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación		
					DESDE	HASTA						R	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D	
PROYECTO 6: Diseño de software especializado en seguimiento y control de proyectos																										
SP.6.1	Evaluar los procesos implementados para complementarios	Plan de evaluación de los procesos establecidos	Número de procesos evaluados	Registro de procesos	May-18	Oct-18	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	0	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.2	Construir un sistema de indicadores para la evaluación de la gestión del subsistema	Registrar las necesidades del sistema revisión del diseño del sistema de parte del proveedor Implementación el sistema Prueba del sistema	Número de necesidades revisadas e implementadas en el sistema	Sistema de indicadores Software implementado	Feb-18	Ago-18	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	0	Mónica Franco Pombo y equipo de vinculación	Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.3	Ampliar la cobertura de servicios que presta la plataforma SIU para la gestión y el control de los proyectos de vinculación	Levantar necesidades Coordinación con departamento de Sistemas para implementar módulos Capacitación a usuarios	Número de servicios del SIU rediseñados/Número de servicios nuevos implementados	Módulos implementados en el SIU	Ene-18	Dic-18	Equipo de vinculación y área de sistemas	3.500,00	Equipo de vinculación y área de sistemas	Plataforma SIU Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.4	Construir un banco de evidencias de la gestión de cada uno de los proyectos	Registrar las evidencias de los proyectos de vinculación	Cantidad de módulos nuevos implementados	Módulos implementados en el SIU	Ene-18	Dic-18	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	0	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	Plataforma SIU Papel, impresoras, conectividad,																
SP.6.5	Realizar un proceso de inducción a los actores del subsistema para el uso del software.	Capacitación a usuarios	Número de cursos de inducción dictados	Registro de asistencia Registro de uso de módulos	Ene-18	Dic-18	Equipo de vinculación y delegados de vinculación de las Facultades	250,00	Jean Pino y responsables de la arquitectura del software	Papel, impresoras, conectividad, salones de sesiones internos																

OBJETIVO OPERATIVO 07: REFORZAR LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

SUBPROYECTO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	EVIDENCIA	PERIODO		¿QUIÉN?	PREPUESTO	HUMANOS	¿CON QUÉ?	MATERIALES	CRONOGRAMA												Observación			
					DESDE	HASTA						R	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N		D		
PROYECTO 7: FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA RED DE OPERADORES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA																											
S.P. 7.1	Fortalecer la red de operadores de Educación Continua (EC)	* Actualizar la encuesta de capacidades profesionales de los operadores de EC. * Definir la situación actual de las personas que forman parte de la red de operadores de EC. * Capacitar a la red de operadores en temas inherentes a su actividad (formulación de propuestas académicas, propuestas presupuestarias, servicio al cliente, manejo de redes, manejo de plataformas, ventas)	* Encuestas a operadores de EC. * Resultados de encuestas * Número de capacitaciones realizadas	* Informe de resultados de encuestas * Informe de capacitaciones	Feb-18	Oct-18	Ma. Eloisa Velásquez Pezo Yanelli Encalada López Janet Vargas Tauriz Viviana Ponce Torres	\$ 1.000,00	* Equipo de Educación Continua * Experto en manejo de redes sociales * Experto en ventas * Experto en Servicio al cliente *SIED	Salón de sesiones, conectividad, hojas, impresoras, tóners, grapas, clips y refrigerios																	Las capacitaciones pueden ser realizadas por docentes de la UCSG y con ayuda del SIED, sin embargo se considera necesario la capacitación de un experto en manejo de redes sociales y ventas.

