

VINCULACIÓN
POA 2017

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Macroproceso: NORMATIVO INSTITUCIONAL		Proyecto: 1: Emisión de políticas y normativas para el funcionamiento de las acciones de vinculación en la UCSG.																	Observación		
	¿QUÉ?	¿CÓMO?	PERIODO		¿QUIÉN?	¿CON QUÉ?			CRONOGRAMA													
	SUBPROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	DESDE	HASTA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D
Institucionalizar la vinculación de manera tal que permita a los actores de la comunidad universitaria desarrollar programas, proyectos, acciones de vinculación y educación continua, articulados a la docencia y la investigación para cumplir con su función sustantiva de relacionarse con la sociedad incorporando a la academia en acciones y proyectos concretos, que aporten en la solución de problemas que aquejan a las comunidades de influencia local, nacional y regional	#REF!																					
	SP.1.1	Diseñar e implementar un manual de funciones	Manual de funciones implementado	ene-17	feb-17	Mónica Franco Pombo y Comisión de Vinculación	\$80,000.0															Las convocatorias pueden ser más frecuentes (quincenales, semanales) en caso de así ser requerido.
	SP.1.2	Diseño y emisión de la política para el desarrollo de programas de vinculación	Número de políticas formuladas e implementadas	mar-17	jun-21																	
	SP.1.3	Diseño y emisión de política para desarrollo de Convenios de Vinculación	Número de sesiones de la Comisión de Vinculación	may-17	dic-17																	
	SP.1.4	Diseño y emisión de políticas y normativas para el desarrollo de prácticas preprofesionales y pasantías		may-17	jun-17	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor y Jean Pino	\$120,000.00															
	SP.1.5	Diseño de normativa para la participación estudiantil en los programas y proyectos de vinculación	Número de normativas formuladas e implementadas	may-17	jun-17																	
	SP.1.6	Diseño y emisión de la política para el seguimiento y apoyo a los graduados UCSG		jul-17	ago-17																	
Macroproceso: 0																						
Proyecto 2: Formatos y procedimientos para el desarrollo de proyectos de vinculación alineados a los criterios de acreditación																						
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	PERIODO		¿QUIÉN?	¿CON QUÉ?			CRONOGRAMA											Observación		
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES		DESDE	HASTA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
2. Actualización del Modelo educativo-pedagógico de la UCSG																						
SP.2.1	Diseño de procesos de seguimiento y control a través del SIU	Número de procesos definidos y número de procesos implementados en el SIU	jun-17	ago-17	Mónica Franco Pombo, Cecilia Herbas, Melissa Loor y Jean Pino			Computadores,														
SP.2.2	Generar un módulo de SIU adecuado a las necesidades del Subsistema		jun-17	jun-17																		
SP.2.3	Poner en funcionamiento en la plataforma SIU un componente para el registro, control y seguimiento de programas, proyectos y acciones de vinculación	Módulo de vinculación del SIU implementado	ago-17	ago-18	Equipo de Centro de Cómputo, Cecilia Herbas y Jean Pino																	
Proyecto 3: Formatos de seguimiento y activación de																						
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	PERIODO		¿QUIÉN?	¿CON QUÉ?			CRONOGRAMA											Observación		
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES		DESDE	HASTA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
0																						
SP.3.1	Revisión de convenios específicos y elaboración de un plan de activación de las acciones de movilidad	Número de convenios específicos revisados/Plan de activación de acciones de vinculación implementado	ene-17	dic-17	Equipo de vinculación			Melissa Loor, Cecilia Herbas, Jean Pino														
SP.3.2	Diseño de formularios para seguimiento e informes de gestión de los convenios suscritos	Número de fo	jun-17	ago-17	Melissa Loor																	
SP.3.3	Implementar en la plataforma SIU un componente para el registro, control y seguimiento de Convenios	Módulo de vinculación del SIU implementado	dic-17	feb-18	Equipo de Centro de Cómputo, Melissa Loor			Melissa Loor, Vicente Gallardo														
Proyecto 4: Diseño de la estructura organizacional																						
¿QUÉ?	¿CÓMO?	INDICADOR	PERIODO		¿QUIÉN?	¿CON QUÉ?			CRONOGRAMA											Observación		
SUBPROYECTO	ACTIVIDADES		DESDE	HASTA	RESPONSABLE	PRESUPUESTO	HUMANOS	MATERIALES	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
0																						

